

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม: การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กิจกรรมย่อย: การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

วัตถุประสงค์: เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม

การดำเนินการ:

๑. ประชุม/วางแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (เปลือกข้าวโพด ชังข้าวโพด)
๒. คัดเลือกจุดรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ๕ แห่ง เพื่อบริหารเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
๓. สนับสนุนเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการนำไปอัดก้อนเพื่อเป็นอาหารสัตว์
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมายการดำเนินการ: จุดรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ: มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานร่วมบูรณาการในสังกัดกรมปศุสัตว์: คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๖ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม

ผลการดำเนินงาน: จุดรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน ๔ แห่ง ได้รับการบริหารจัดการ

- การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ได้แก่ รถแทรกเตอร์ฟาร์ม จำนวน ๒ คัน และเครื่องจักรอัดฟาง จำนวน ๒ เครื่อง

- การดำเนินการอัดก้อนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์

ลำดับ	จุดบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	จำนวนที่ผลิตได้ (ก้อน)	จำนวนที่จัดส่งได้ (ก้อน)	คงเหลือ (ก้อน)
๑	บ้านกัวมะกอก หมู่ ๑๖ ตำบลแม่นาจร	๕,๐๔๓	๑,๙๔๓	๓,๑๐๐
๒	บ้านต้นตาล-นางแล หมู่ ๕ ตำบลช่างเคิ่ง	๒,๐๖๓	๒,๐๖๓	-
๓	บ้านแม่นาจรเหนือ ตำบลแม่นาจร	๙๕๒	๙๕๒	-
๔	บ้านแม่หอย ตำบลแม่นาจร	๖,๙๒๔	๔,๑๗๐	๒,๗๕๔
รวม (กิโลกรัม)		๑๔,๙๘๒	๙,๑๒๘	๕,๘๕๔

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ที่มีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือบูรณาการในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรค

สามารถดำเนินการบริหารจัดการจตุรรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ทั้งสิ้น ๔ แห่งจากเป้าหมาย ๕ แห่ง เนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องจักรกลที่ใช้อัดก้อนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชำรุดในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาด้านการขาดความชำนาญของผู้ใช้งานเครื่องจักรกลในช่วงแรกของการดำเนินงาน และปัญหาด้านการขนส่งเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอัดก้อนออกจากพื้นที่ซึ่งไม่สามารถดำเนินการขนส่งออกจากพื้นที่ได้เท่ากับจำนวนที่ผลิต จึงส่งผลให้การดำเนินการบริหารจัดการจตุรรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรกลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม และของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ และจังหวัดเชียงใหม่