

แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงาน/โครงการ ขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี 2565			ปี 2566									ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ	↔												สอส. คมอ./ศวอ.
2	ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ลงทะเบียนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ				↔									คมอ./ศวอ. สนง.ปศจ. และ สนง.ปศอ.
3	ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการฯ					↔								สอส. คมอ./ศวอ.
4	จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์						↔							คมอ./ศวอ.
5	จัดสรรพันธุ์พืชอาหารสัตว์ สำหรับส่งเสริมสนับสนุน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ							↔						สอส
6	สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ								↔	↔				คมอ./ศวอ. สนง.ปศจ. และ สนง.ปศอ.
7	ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผล								↔	↔				คมอ./ศวอ. สนง.ปศจ. และ สนง.ปศอ.
8	สรุปผลการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผล											↔		สอส. คมอ./ศวอ.